




บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กน.กสอ. (กว.กน.กสอ.) โทร. ๐ ๒๓๖๗ ๘๑๑๕ โทรสาร ๐ ๒๓๘๑ ๕๕๑๕

ที่ อก.๐๔๐๔/..... วันที่ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้โครงการ : ๘.๑-๑ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

เรียน ผอ.กน.กสอ. ผ่าน ทน.เจ้าหน้าที่พัสดุ ผ่าน ผกว.กน.กสอ. 

ตามบันทึกข้อความ กน.กสอ. ที่ อก ๐๔๐๗/กน.๖๑๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่องอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากศูนย์ต้นทุน กสอ. ให้หน่วยงาน และ อสอ. ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว โดย กน.กสอ.ได้รับอนุมัติแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการ ๘.๑-๑ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ งบประมาณ ๑๑,๕๕๕,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) นั้น

กว.กน.กสอ. มีความประสงค์จัดจ้างทั่วไป เพื่อดำเนินการกิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย ภายใต้โครงการ ๘.๑-๑ การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวงเงินงบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และเพื่อให้การดำเนินการจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ จึงมีความประสงค์ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมดังกล่าว ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นายประยูร ป้องพาล)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

อนุมัติ



(นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

26 เม.ย. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มส่งเสริมวินัยการมอุตสาหกรรม

รหัสงบประมาณ22004160E2700001..... รหัสแหล่งของเงิน6411500..... รหัสกิจกรรมหลัก220041000P210.....

โครงการ 8.1-1 การพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

ลำดับที่	ชื่อโครงการที่จะซื้อหรือจ้าง	ปริมาณ		วงเงินที่จะ จัดซื้อจัดจ้าง	กำหนด ต้องการใช้วัสดุ	จัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธี	ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (โดยประมาณ)			ผู้รับผิดชอบโครงการ
		จำนวน	หน่วย				จัดทำหนังสือ อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	วันที่ประกาศ/ อนุมัติ รายงาน ขอซื้อของจ้าง	ทำสัญญาหรือ ข้อตกลง	
1.	กิจกรรมพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่าย	1	สัญญา	180,000	เม.ย. 64	เฉพาะเจาะจง	เม.ย. 64	เม.ย. 64	พ.ค. 64	นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผ่าน

เห็นชอบ

(นายประยูร ป้องพาล)

นายช่างเทคนิคอาวุโส

(นายชัยรัตน์ แก้วด้วง)

ผอ.กลุ่มส่งเสริมวินัยการมอุตสาหกรรม

(นางสาววิตรี กฤษณวงศ์)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่สตุ

(นายวิจักขณ์ รัตนสุวรรณ)

ผอ.กน.กสอ.