



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กน.กสอ.(กฐ.กน.กสอ.) โทรศัพท์ ๐ ๒๔๓๐ ๖๘๘๑ ต่อ ๒๐๔๐ โทรสาร ๐ ๒๓๙๑ ๘๙๒๕
ที่ กก.๐๔๐๔/ กฐ.๖๐/๔/๖๕๖๖ วันที่ ๖๐ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน BCG Sustainability ระยะที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ผอ.กน.กสอ. ผ่าน ผกฐ.กน.กสอ.

ตามที่ กน.กสอ. ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน BCG Sustainability ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการ ๔.๒ - ๑ การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๑ กฐ.กน.กสอ. มีความประสงค์ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อดำเนินกิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน BCG Sustainability ระยะที่ ๒ ภายใต้โครงการ ๔.๒ - ๑ การยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

วิทย์ ใจงาม

(นางสาววิทัศนีย์ ใจงาม)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ณ.วิศ

๒๕๖

(นายวิจิตร รัตนสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

หน่วยงาน กลุ่มส่งเสริมมาตรฐานเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม (๒)	งบประมาณรายจ่าย (๓)	วงเงิน ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (บาท) (๔)	เดือน/ปี ส่งเรื่องให้พัสดุ (๕)	(เดือน/ปี) ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (๖)	เดือน/ปี กำหนดส่งมอบพัสดุ (๗)
กิจกรรมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้าน BCG Sustainability ระยะที่ ๒	รายจ่ายอื่น	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	เม.ย. ๖๖	พ.ค. ๖๖	มิ.ย. ๖๖

พัสดุ หมายถึง สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง

(๑) ลำดับของเรื่องที่จะซื้อหรือจ้าง

(๒) ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่จะซื้อหรือจ้าง

(๓) งบประมาณรายจ่าย (งบรายจ่าย/รหัสค่าใช้จ่าย)

(๔) วงเงินงบประมาณ หรือวงเงินที่คาดว่าจะซื้อหรือจ้าง

(๕) เดือน/ปี ที่คาดว่าจะส่งเรื่องให้พัสดุดำเนินการ

(๖) เดือน/ปี ที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(๗) เดือน/ปี ที่คาดว่าจะส่งมอบพัสดุ